




ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՆԲ ԾՐԱԳՐԵՐՈՒՄ



ՄԱՍ 2

- 6 ԵՆԲ ՆԱԽԱԳԾԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՏԱՐԻԵՐԸ
- 7 ԵՆԲ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՎԵՐԱՅՍԿՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ
- 8 ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
- 9 ԵՆԲ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՕՐԻՆԱԿԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ





■ 6. ԵՆԲ ՆԱԽԱԳԾԻ ■ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐԸ



ՆԱԽԱԳԾԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՏԱՐԻԵՐԸ



1

Աշխատանքների հերթականության կազմում

Խնդիր է որոշել՝ ինչն ինչից հետո պետք է արվի՝ շեղումներից խուսափելու համար:

2

Հատկացված ֆինանսական միջոցների ճիշտ բաշխում

Արդյունավետ բյուջետավորում՝ նվազագույն ծախսերով առավել արդյունքի հասնելու համար:

3

Աշխատանքային թիմի ձևավորում և դերերի բաշխում

Յուրաքանչյուր անդամի ճիշտ տեղադրումը ըստ հմտությունների և փորձի



ՆԱԽԱԳԾԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՏԱՐԻԵՐԸ



4

Ենթափուլերի իրականացման վերահսկում

Պլանավորված միջանկյալ արդյունքների վերահսկում՝ վերջնական նպատակին հասնելու համար:

5

Վերջնական արդյունքի որակի վերահսկում

Պետք է կանխել անորակ արդյունքների կամ թերի կատարման դեպքերը:

6

Ռիսկերի բացառում

Տեսանելի և ոչ տեսանելի ռիսկերի կանխատեսում և չեզոքացում:



ՆԱԽԱԳԾԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՏԱՐԻԵՐԸ



7

**Թիմի անդամների միջև
հաղորդակցման կառուցում**

Անհրաժեշտ է ապահովել բաց և արդյունավետ տեղեկատվության հոսք:

8

**Վերջնական արդյունքի
ստեղծման վրա
իրականացվող ծախսերի
նվազեցում**

Բյուջեի խնայող և խելամիտ օգտագործում՝
որակի հաշվին չկրճատելով արժեքը:

9

**Իրականացվող
աշխատանքների
օպտիմալացում**

Արդյունավետ գործիքների ու մեթոդների
կիրառում՝ ավելորդ գործողություններից
խուսափելու համար:



ՆԱԽԱԳԾԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՏԱՐԻԵՐԸ



10

**Անհրաժեշտության դեպքում
լրացուցիչ ֆինանսական
միջոցների ներգրավում**

Բյուջեի լրացում, երբ նախագծի
իրականացման ընթացքում ծագում են
չնախատեսված ծախսեր:

11

**Նախագծի կառավարման
համար արդյունավետ
որոշումների կայացում**


Ժամանակին, ճշգրիտ ու հիմնավորված
որոշումներ՝ ճգնաժամային կամ բարդ
իրավիճակներում:

12

**Նորարարական
տեխնոլոգիաների կիրառում**

Ժամանակակից տեխնոլոգիաների և
ծրագրերի ներգրավում նախագծի
կառավարման գործընթացում:





7. ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱՅՍԿՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ



ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ 3 ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ



1. Հիմնական ցուցանիշներ
(KPI)/ Արդյունքների
շրջանակ (Results
Framework)

2. Պարբերական
հաշվետվություններ

3. Փոփոխությունների
կառավարում




ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ (KPI)

! Օգնում են չափել նախագծի առաջընթացն ու արդյունավետությունը՝ ըստ սահմանված չափանիշների:

! Օրինակային KPI-ներ.

- Աշխատանքների ավարտի տոկոս (Progress %)
- Բյուջեի օգտագործման մակարդակ

! KPI-ները ապահովում են **օբյեկտիվ պատկեր**՝ արդյոք նախագիծը ընթանում է ըստ պլանի:



ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

! Թույլ են տալիս հետևել նախագծի ընթացքին և տեղեկացնել շահակիցներին:

! Հաշվետվությունները պետք է պարունակեն՝

- Կատարված աշխատանքների,
- Խնդիրների,
- Ռիսկերի և
- Հաջորդ քայլերի մասին տեղեկատվություն:

! Կարող են լինել՝ շաբաթական, ամսական կամ փուլային:

! Բարձրացնում են **թափանցիկությունը** և ապահովում **հաշվետվողականություն**:




ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

⚠ Յուրաքանչյուր շեղում պլանից կամ նոր պահանջ պետք է անցնի փոփոխությունների կառավարման գործընթաց:

⚠ Գործընթացը ներառում է՝

- Փոփոխության պահանջի գրանցում,
- Վերլուծություն (ազդեցություն ժամանակի, բյուջեի, որակի վրա),
- Հաստատում կամ մերժում:

⚠ Կանխում է անկանխատեսելի ազդեցությունները և պահպանում է նախագծի **կայուն ընթացքը**:





8. ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ




ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 3 ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ



1. Նախագծի որակի
չափանիշների սահմանում

2. Հսկողական կետեր
(milestones)

3. Ստացված արդյունքի
տեստավորում և
հաստատում



ՆԱԽԱԳԾԻ ՈՐԱԿԻ ԶԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

⚠ Նախագծի մեկնարկային փուլում սահմանվում են որակի հստակ չափանիշներ, որոնք պետք է բավարարվեն ամբողջ գործընթացի ընթացքում:

⚠ Այդ չափանիշները սահմանվում են հետևյալ հիմունքներով.

- Նախագծի տեխնիկական պահանջներ,
- Օգտագործման հարմարավետություն և արդյունավետություն,
- Համապատասխանություն կիրառելի ստանդարտներին (օր.՝ ISO, պետական նորմեր),
- Շահագրգիռ կողմերի ակնկալիքներ:

⚠ Այս չափանիշները կիրառվում են արդյունքների գնահատման և վերահսկման նպատակով:



ՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ԿԵՏԵՐ (MILESTONES)

⚠ Նախագծի հիմնական փուլերն առանձնացվում են հսկողական կետերով, որոնք թույլ են տալիս հետևել ընթացքին և գնահատել կատարված աշխատանքի որակը:

⚠ Դրանք ներառում են՝

- Նշված ժամանակահատվածներում կատարվող հիմնական արդյունքները,
- Որակի ստուգման գործողություններ,
- Որակի գնահատման չափորոշիչների կիրառում:

⚠ Օրինակ՝ տեխնիկական առաջադրանքի հաստատում, մրցույթների հայտարարում և ամփոփում, շինարարության մեկնարկ:




ՄՏԱՑՎԱԾ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՏԵՄԱՎՈՐՈՒՄ և ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ

! Արդյունքների ստուգումն ու հաստատումը իրականացվում է ծրագրի ավարտին կամ յուրաքանչյուր փուլից հետո:


! Այս գործընթացը ներառում է՝

- **Տեխնիկական թեստավորում**՝ ստուգել, որ արդյունքը համապատասխանում է տեխնիկական պահանջներին,
- **Օգտագործողի թեստավորում**՝ գնահատել վերջնական օգտագործողի բավարարվածությունը,
- **Փաստաթղթավորում և հաստատում**՝ Ավարտական և շահագործման ակտի ստացում

! Ստուգման և հաստատման փուլում հայտնաբերված շեղումները վերլուծվում են և ուղղեցվում շտկման գործողություններով:



9. ԵՆԲ ՆԱԽԱԳԾԻ ՕՐԻՆԱԿԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ



ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ



N	Աշխատանքի նկարագրություն	Պատասխանատու	Սկիզբ	Ավարտ
Նախաձեռնման փուլ				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
Առաջին հսկողական կետ/Հաշվետվություն 1				



ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ



N	Աշխատանքի նկարագրություն	Պատասխանատու	Սկիզբ	Ավարտ
Պլանավորման փուլ				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
Երկրորդ հսկողական կետ/Հաշվետվություն 2				

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ



N	Աշխատանքի նկարագրություն	Պատասխանատու	Սկիզբ	Ավարտ
Իրականացման փուլ				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
4.				
5.				
6.				
Երրորդ հսկողական կետ/Հաշվետվ. 3				



ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ



N	Աշխատանքի նկարագրություն	Պատասխանատու	Սկիզբ	Ավարտ
Ավարտի փուլ				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Զորրոդ հսկողական կետ/Յաշվ. 4				



ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ



N	Աշխատանքի նկարագրություն	Պատասխանատու	Սկիզբ	Ավարտ
Նախաձեռնման փուլ				
1.	Նախագծի իրականացման աշխատանքային խմբի ձևավորում	Հմայսի. ղեկավար	15.01.26	20.01.26
2.	Տարածքի ընտրություն	Համայնք	21.01.26	15.02.26
3.	Տեղանքի գնահատում	Աշխ. խումբ + հատ. մասն.	16.02.26	15.03.26
4.	Ենթակառուցվածքների առկայության ստուգում	Ճարտարագետ/ Նախագ. ղեկավ.	16.03.26	01.04.26
5.	Կառավարության հետ համաձայնեցում	Նախագ. ղեկավ.	02.04.26	15.04.26
6.	Հանրային լսումներ, իրազեկում	Համայնք/ ՆՂ	16.04.26	01.05.26
7.	Նախնական ֆինանսական պլանավորում	Ֆինանսիստ/ Նախագ. ղեկավ.	02.05.26	15.05.26
Առաջին հսկողական կետ/Հաշվետվություն 1		15.05.26		

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ



N	Աշխատանքի նկարագրություն	Պատասխանատու	Սկիզբ	Ավարտ
Պլանավորման փուլ				
1.	Ժամանակացույցի սահմանում	Նախագծի ղեկավար	16.05.26	01.06.26
2.	Աշխատանքների շրջանակի սահմանում	Աշխ. խումբ	02.06.26	15.06.26
3.	Տեխնիկական առաջադրանքների մշակում և ԵՆԲ հաստատում	Ճարտ./ՆՂ/Գնումն. մասն.	16.06.26	01.07.26
4.	Գնումների պլանի մշակում և ԵՆԲ հաստ.	Աշխ. խումբ	02.07.26	10.07.26
5.	Բյուջեի պլանավորում և ԵՆԲ հաստատում	ՆՂ/Ֆինանսիստ	11.07.26	25.07.26
6.	Ռեսուրսների պլանավորում	ՆՂ	26.07.26	01.08.26
7.	Ռիսկերի վերլուծություն և պլանավորում	Աշխ. խումբ	02.08.26	15.08.26
8.	Հաղորդակցության պլանի մշակում	Աշխ. խումբ	16.08.26	22.08.26
9.	ՃՀԱ, ՇԹ պլանավորում	ՆՂ/Ճարտարագետ	16.08.26	22.08.26
Երկրորդ հսկողական կետ/Հաշվետվություն 2		22.08.26		

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ



N	Աշխատանքի նկարագրություն	Պատասխանատու	Սկիզբ	Ավարտ
Իրականացման փուլ				
1.	Նախագծի մրցույթի հայտարարում, ամփոփ., հաղթողի ընտրություն, պայմ. կնքում	ՆՐ/Ճարտ./Գնում. մասն.	23.08.26	01.03.27
2.	Նախագծի պատվիրում, հաստատում	ՆՐ/Ճարտ./Ֆինանսիստ	02.03.27	02.09.27
3.	ՃՀԱ-ի ստացում Էսքիզային փուլում	Ճարտարագետ	02.08.27	02.09.27
4.	Շինարար. մրցույթի հայտարարում, ամփոփ., հաղթողի ընտրություն, պայմ. կնքում	ՆՐ/Ճարտ./Գնում. մասն	03.09.27	15.03.28
5.	Շինարարության իրականացում	Կապալառու	16.03.28	16.09.29
4.	Կահավորում	Աշխ. խումբ	02.07.26	10.07.26
5.	Պատվիրատուին հանձնում	ՆՐ/Ֆինանսիստ	11.07.26	25.07.26
6.	Հաղորդակցություն և շահակիցների տեղեկացում	Աշխ. խումբ	25.07.29	01.08.29
Երրորդ հսկողական կետ/Հաշվետվ. 3		01.08.29		

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ



N	Աշխատանքի նկարագրություն	Պատասխանատու	Սկիզբ	Ավարտ
Ավարտի փուլ				
1.	Ավարտի հաստատում	Աշխ. խումբ	02.08.29	10.08.29
2.	Փաստաթղթերի հավաքում և արխիվացում	Աշխ. խումբ	11.08.29	25.08.29
3.	Եզրափակիչ հանդիպում (lessons learned meeting)	Աշխ. խումբ	11.08.29	25.08.29
4.	Վերջնական հաշվետվություն	Աշխ. խումբ	11.08.29	25.08.29
5.	Թիմի արձակում և գնահատում	Կապալառու	26.08.29	01.09.29
Զորրոդ հսկողական կետ/Յաշվ. 4		01.09.29		



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

